

## Planlagte aktiviteter for uke 35 og 36 i Sofienberggata 7:

### Utomhus/bakgård

- I uke 35 vil det gjennomføres en prøveboring i bakgård. Boring av ett hull vil foregå nord i bakgården, og det må påregnes støy fra arbeidene.
- Graving utenfor oppgang C, D og E ifm utbedring av eksisterende drenering.

### Oppgang A

- Riving av heis og støp av sjaktforlengelse

#### Fasade vest

- Montasje av stålförsterkning av dekkefor kanter på eksisterende balkonger.
- Avretning av eksisterende balkonggulv.

#### Fasade øst

- Klargjøre for utvendig trekledning, beslag og solavskjerming.
- Membran på balkonger.

#### Ny teknisk etasje for ventilasjonsanlegg

- Montasje av teknisk utstyr

### Oppgang B

- Riving av eksisterende taktekking

#### Fasade øst

- Klargjøre for utvendig trekledning, beslag og solavskjerming.
- Membran på balkonger.

#### Fasade vest

- Montasje av veggelementer.
- Avretning av eksisterende balkonggulv

### Oppgang C

#### Fasade øst

- Bygging/montasje av yttervegger.
- Klargjøre for utvendig trekledning, beslag og solavskjerming.
- Membran på balkonger.

#### Fasade vest

- Montasje av stålförsterkning av dekkefor kanter på eksisterende balkonger.
- Graving utenfor inngang C ifm drenering

### Oppgang D

- Rehabilitering av heissjakt og montering av ny heis
- Riving av eksisterende taktekking og betongdekke på tak

#### Fasade øst

- Riving av fasade.
- Bygging/montasje av nye yttervegger

#### Fasade vest

- Montasje av midlertidige vegger.
- Riving av rekkverk på balkonger og fasader.
- Montasje av stålforsterkning av dekkeforkanter på eksisterende balkonger.
- Graving utenfor inngang D ifm drenering

### **Oppgang E**

Fasade sør

- Montering av pusseplater til ny fasade

Fasade vest

- Graving utenfor inngang E ifm drenering
- Støp av nytt betongdekke utenfor inngang

Utomhus IG er søkt og arbeidet starter opp når IG gis.

Byggeaktiviteten øker og det ankommer større leveranser som vil gjøre tilgjengelighet med bil inn i bakgården begrenset.

Dersom det er beboere i Sofienberggata 3 og 7 som skal motta flyttebil e.l. må dette koordineres med entreprenøren.

Vi formidler kontakt ved behov.